
 
 
 Vorlage zu TOP 7. der  öffentlichen  Sitzung des Gemeinderates am 28.04.2020 
 
Vorlage Nr.: VL-52/2020 
 
Beratungsgegenstand: 
Wasserenthärtungsanlage 
a) Aufhebung Ausschreibung Rohbau 
b) Vergabe Dacharbeiten 
 
Anlage(n): 
Preisspiegel Rohbau 
Vergabevorschlag Dacharbeiten 
 
Sachbericht: 
Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro BIT-Ingenieure aus Karlsruhe hat das Technische 
Bauamt die Rohbau- und Dacharbeiten für den Erweiterungsbau der zentralen 
Trinkwasserenthärtungsanlage öffentlich ausgeschrieben. 
 
a) Rohbauarbeiten 
Das bepreiste LV für die Rohbauarbeiten schließt mit einer Gesamtsumme von  451.924,34 € 
/ brutto. Die Summen des bepreisten Leistungsverzeichnisses wurden aus einem 
Bauvorhaben, welches vor ca. einem halben Jahr durchgeführt wurde, entnommen. 
Folgende Angebote wurden eingereicht. 
 

Nr. Firma Angebotssumme brutto Vergleich (%) 

1 bepreistes LV 451.924,34 € 100,00 

2 Firma Lang 644.423,87 € 130,00 

3 Firma Harsch 695.561,77 € 137,80 

4 Firma Streib 725.132,90 € 142,40 

 
Die Verwaltung emphielt entsprechend §17 VOB/A, dem Urteil des OLG München (Urteil vom 
12.12.2013, 1 U 498/13) und der gängigen Vergabepraxis in der Gemeinde Karlsdorf-
Neuthard dem Gemeinderat die Aufhebung der vorbenannten Ausschreibung. 
Schon beim Bauvorhaben „2. Sporthalle“ hat die Verwaltung die Aufhebung der 
Ausschreibungen empfohlen, wenn das Submissionsergebnis mehr als 20 % vom bepreisten 
LV abgewichen ist. 
 
b) Dacharbeiten 
Zum Submissionstermin am 17.03.2020 um 10:30 Uhr lag der Vergabestelle ein Angebot zur 
Wertung vor. 
Das Angebot der Firma T&H Ackermann Gmbh aus 72622 Nürtingen schließt mit einer 
Angebotssumme von 123.144,77 € / brutto. Das Angebot liegt 4.650,52 € / brutto (+ 3,78 
%) über der Kostenberechnung vom 03.03.2020. 
Dem Unternehmen wurde bereits die eventuelle Aufhebung der Rohbauausschreibung 
angekündigt. Die Verschiebung der Rohbauarbeiten stellt für die Firma T&H Ackermann 
Gmbh kein Problem dar, da die Dacharbeiten frühestens für den Spätsommer / Herbst 2020 
vorgesehen waren. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja   Nein  
 
Haushaltsstelle: EB Wasser 10000   
Haushaltsansatz 2020 1.000.000,00 € 
davon verbraucht 316.582,91 € 
 

zur Verfügung stehende Mittel 683.417,09 € 
 
über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe: 0,00 € 



Phase: 4 
 
 
SDG 

 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat  
a) die Ausschreibung der Rohbauarbeiten für die zentrale Trinkwasserenthärtungsanlage 
aufzuheben. 
b) die Dacharbeiten an die Firma T&H Ackermann aus Nürtingen zu vergeben. 
 
Karlsdorf-Neuthard, 15.04.2020 
 
 
Aufgestellt: gez…………………………. gez……………………… 
 Benjamin Ziefuß Sven Weigt 
 Fachbereichsleiter Bürgermeister 




